

Sistema de Gestión de Recreación Comfenalco Tolima

Estado de desarrollo, funcionalidades entregadas y hoja de ruta hacia el cierre del proyecto.

70%

Avance general del aplicativo

Los módulos centrales del negocio están operativos y en uso; el 30% restante corresponde a robustecimiento previo al cierre.



FECHA

26 ago. 2026

PROYECTO

comfenalco-
recreacion

MÓDULO MÁS RECIENTE

Horas Extra y Recargos

ESTADO

En producción

Un producto en uso, con base sólida para lo que falta

El aplicativo ya resuelve de punta a punta el flujo operativo de la organización: solicitud de servicio, asignación de recreadores, ejecución, finalización y reportería por rol. La arquitectura elegida —capas claras entre rutas, lógica de negocio y datos— permitió incorporar recientemente el módulo de Horas Extra sin reescribir nada existente, lo que confirma que la base técnica escala bien hacia lo que sigue.



Lectura del 70%

El 70% no es "70% de pantallas construidas": es el punto en que **todo lo que el equipo usa a diario ya funciona en producción**, y lo pendiente es trabajo de cierre (seguridad, pruebas, documentación) — no funcionalidad nueva por inventar.

PROGRESO POR MÓDULO

Dónde está cada frente del proyecto

Autenticación y roles

4 perfiles de usuario



100%

Solicitudes y calendario

ciclo completo



90%

Estadísticas y reportería

3 vistas por rol



80%

Empresas y usuarios

CRUD administrativo



90%

Horas extra y recargos


módulo nuevo



60%

Cierre para producción

seguridad · pruebas · docs



15%

Avance consolidado ponderado por peso relativo de cada módulo en el uso diario del sistema → **70%**.

Funcionalidad ya operativa

Ocho frentes del proyecto que hoy están en manos de los usuarios finales, sin trabajo adicional pendiente para que sigan funcionando.

✓ OPERATIVO

Flujo completo de solicitudes

Creación, asignación de recreadores, ejecución y finalización con observaciones — el ciclo de negocio de punta a punta.

✓ OPERATIVO

Calendario visual por rol

Vistas dedicadas para administración y para recreadores, con la agenda de eventos siempre visible.

✓ OPERATIVO

Cuatro perfiles de acceso

Super admin, admin, promotor y recreador, cada uno con su propia vista y permisos, funcionando desde el primer despliegue.

✓ OPERATIVO

Reportería con gráficas

Tres tableros de estadísticas (administrativo, empresarial, por recreador) con visualizaciones en tiempo real.

✓ OPERATIVO

Notificación automática por correo

Cada nueva solicitud se comunica sin intervención manual al equipo de recreación.

✓ OPERATIVO

Rediseño visual corporativo

Botones, formularios y vistas alineados a la identidad de Comfenalco, entregado en el último ciclo.

✓ OPERATIVO

Compatibilidad móvil afinada

Correcciones específicas para iOS Safari (sesión, autocorrección, cierre de sesión) tras uso real en campo.

✓ OPERATIVO

Despliegue estable en la nube

Aplicativo corriendo en Railway con arranque automático de datos base, sin intervención manual en cada despliegue.



Nuevo: Horas Extra y Recargos

El módulo más reciente automatiza algo que antes se calculaba a mano: clasifica cada turno trabajado en ordinario, recargo nocturno o extra dominical/festivo, cruzando automáticamente contra el calendario oficial de festivos de Colombia. Es la base directa para dejar de depender de Excel en la liquidación de horas.

Lo que falta para llegar al 100%

Cinco frentes concentran el 30% restante. Ninguno implica rediseñar lo construido: son tareas de cierre, previas a escalar el uso del aplicativo con más usuarios o más datos históricos.

Pendientes antes del cierre		peso ~20% del proyecto
Endurecer credenciales	Mover usuarios y contraseñas de prueba fuera del código fuente antes de ampliar el equipo con acceso al repositorio.	
Confirmar reglas de horas extra	Contrastar el módulo nuevo contra la información que el cliente compartirá de la reunión de liquidación, antes de usarlo para pagos reales.	
Pruebas automatizadas	Cubrir con pruebas la clasificación de horas y el flujo de solicitudes, para poder ajustar reglas de negocio sin riesgo de romper lo que ya funciona.	
Base de datos de producción	Migrar de SQLite a PostgreSQL —la dependencia ya está lista en el proyecto— para sostener más usuarios concurrentes.	
Documentación de arranque	Guía breve de instalación y variables de entorno, para que cualquier persona del equipo pueda levantar el proyecto sin depender de quien lo escribió.	

PRÓXIMOS PASOS

Hoja de ruta hacia el 100%

01

Cierre de seguridad básica

Rotación de credenciales y control de intentos de acceso.

02

Validación de reglas de negocio con el cliente

Sesión de trabajo dedicada al cálculo de horas extra y recargos.

03

Migración de base de datos

Paso a PostgreSQL en el entorno de producción.

04

Cobertura de pruebas y documentación

Antes de dar el proyecto por cerrado al 100%.

70%

hoy en producción y en uso. El camino al 100% es corto, conocido y no requiere rehacer nada de lo entregado.