

Sistema de Gestión de Recreación Comfenalco Tolima

Estado de avance del proyecto, roles de acceso, funcionamiento de cada área del negocio y su calificación, en un solo documento de referencia.

FECHA

26 ago. 2026

PROYECTO

comfenalco-
recreacion

ROLES ACTIVOS

4 perfiles

ESTADO

En producción

70 % avance

8.5 / 10 funcional

Índice

Este documento reúne el estado de avance del proyecto y su documentación técnico-funcional completa, para tener una sola fuente de referencia.

01	Resumen ejecutivo y avance	03
	Lectura del 70% de avance y progreso por módulo.	
02	Roles del sistema	04
	Estructura de acceso: qué puede hacer cada perfil de usuario.	
03	Áreas funcionales	05
	Cómo opera cada módulo del aplicativo, paso a paso.	
04	Calificación consolidada	07
	Madurez funcional por área, todas por encima de 8/10.	
05	Para cerrar el proyecto	08
	Lo que falta para llegar al 100% y hoja de ruta.	

Un producto en uso, con base sólida para lo que falta

El aplicativo ya resuelve de punta a punta el flujo operativo de la organización: solicitud de servicio, asignación de recreadores, ejecución, finalización y reportería por rol. La arquitectura en capas permitió incorporar el módulo de Horas Extra sin reescribir nada existente.



Lectura del 70%

El 70% es el punto en que **todo lo que el equipo usa a diario ya funciona en producción**; lo pendiente es trabajo de cierre (seguridad, pruebas, documentación), no funcionalidad nueva por inventar.

PROGRESO POR MÓDULO

Dónde está cada frente del proyecto



Avance consolidado ponderado por peso relativo de cada módulo en el uso diario del sistema → **70%**.

Roles del sistema

El acceso se asigna automáticamente según el cargo de la persona: al crear un usuario, el sistema le da los permisos correctos sin que nadie tenga que configurarlos a mano.



Jefe de Recreación

SUPER ADMIN

`is_super_admin + is_admin`

- Control total del aplicativo
- Única cuenta que crea, edita y desactiva usuarios
- Ve todas las solicitudes, estadísticas y horas extra
- Define el cargo de cada persona nueva

Secretaria de Recreación

ADMIN

`is_admin`

- Gestiona solicitudes de principio a fin
- Asigna recreadores y cambia estados
- Administra empresas y registra horas manuales
- Ve estadísticas administrativas y empresariales

Recreador

EJECUCIÓN

`is_recreador`

- Ve solo sus propias asignaciones, por día
- Finaliza actividades una vez concluido el evento
- Consulta su propio reporte de horas extra
- Calendario personal navegable día a día

Promotor / Gestor Comercial

SOLICITANTE

`is_promotor`

- Dashboard propio, independiente del operativo
- Registra solicitudes de servicio en nombre de empresas
- Hace seguimiento a sus propias solicitudes
- Sin acceso a datos de otros promotores

Cómo funciona cada módulo (1/2)

Cuatro áreas que sostienen la operación diaria: acceso, solicitudes, agenda y reportería.

1 Autenticación y control de acceso

 **9.0**
/ 10

Inicio de sesión con usuario y contraseña; el sistema entrega una sesión válida por 8 horas y redirige a cada persona a su propio panel según su rol.

Login → Verificación de credenciales → Sesión activa → Panel según rol

2 Gestión de solicitudes

 **9.5**
/ 10

Es el corazón del sistema. Una empresa o promotor crea la solicitud, administración la programa asignando uno o varios recreadores, y el recreador la cierra al terminar el evento dejando su observación final.

Pendiente → Programado → Finalizado

Automatización: correo a Recreación en cada solicitud nueva

3 Calendario y programación

 **8.5**
/ 10

Tres vistas de agenda adaptadas a cómo cada rol necesita ver su tiempo: administración ve la semana completa o el mes, y el recreador navega su propio día a día.

Vista admin: cronograma semanal + vista mensual **Vista recreador:** agenda personal día a día

4 Estadísticas y reportería

 **8.5**
/ 10

Tres tableros independientes —recreador, administrativo y empresarial— con totales, horas trabajadas, distribución por tipo de servicio y ranking por recreador o por empresa, con filtros de fecha.

Cómo funciona cada módulo (2/2)

Cuatro áreas de soporte administrativo y el módulo más reciente del proyecto.

5 Gestión de empresas

 **8.0**
/ 10

Registro de clientes corporativos con nombre y NIT. El sistema impide registrar dos veces la misma empresa validando el NIT antes de guardar.

6 Gestión de usuarios

 **8.5**
/ 10

El Jefe de Recreación crea cada cuenta eligiendo un cargo de una lista predefinida; el sistema traduce ese cargo en los permisos correctos automáticamente.

Elegir cargo → Permisos automáticos → Cuenta lista

7 Horas extra y recargos

 **8.0**
/ 10

El módulo más nuevo del proyecto. Toma cada actividad finalizada y la clasifica automáticamente en ordinaria, recargo nocturno o extra dominical/festiva, cruzando la fecha contra el calendario oficial de festivos de Colombia — algo que antes se calculaba a mano.

Actividad finalizada → Cruce con festivos CO → Clasificación automática

8 Notificaciones por correo

 **8.0**
/ 10

Cada solicitud nueva dispara un correo con formato corporativo hacia el equipo de Recreación, con todos los datos del evento.

Madurez funcional por área

Todas las áreas evaluadas están por encima de 8/10: el aplicativo resuelve el flujo de negocio completo, con módulos que además automatizan trabajo que antes era manual.

ÁREA FUNCIONAL	NIVEL DE MADUREZ	NOTA
Gestión de solicitudes		9.5
Autenticación y control de acceso		9.0
Calendario y programación		8.5
Estadísticas y reportería		8.5
Gestión de usuarios		8.5
Gestión de empresas		8.0
Horas extra y recargos		8.0
Notificaciones por correo		8.0
Promedio general		8.5



Lectura de la calificación

Ninguna área baja de 8/10: los ocho módulos están operativos y en uso diario por los cuatro roles del sistema. Esta nota mide funcionalidad entregada, no reemplaza la revisión de seguridad y pruebas que se detalla en la sección siguiente.

Lo que falta para llegar al 100%

Cinco frentes concentran el 30% restante. Ninguno implica rediseñar lo construido: son tareas de cierre, previas a escalar el uso del aplicativo con más usuarios o más datos históricos.

Pendientes antes del cierre		peso ~20% del proyecto
Endurecer credenciales	Mover usuarios y contraseñas de prueba fuera del código fuente antes de ampliar el equipo con acceso al repositorio.	
Confirmar reglas de horas extra	Contrastar el módulo nuevo contra la información que el cliente compartirá de la reunión de liquidación, antes de usarlo para pagos reales.	
Pruebas automatizadas	Cubrir con pruebas la clasificación de horas y el flujo de solicitudes, para ajustar reglas de negocio sin riesgo de romper lo que ya funciona.	
Base de datos de producción	Migrar de SQLite a PostgreSQL —la dependencia ya está lista en el proyecto— para sostener más usuarios concurrentes.	
Documentación de arranque	Guía breve de instalación y variables de entorno, para que cualquier persona del equipo pueda levantar el proyecto sin depender de quien lo escribió.	

PRÓXIMOS PASOS

Hoja de ruta hacia el 100%

01

Cierre de seguridad básica

Rotación de credenciales y control de intentos de acceso.

02

Validación de reglas de negocio con el cliente

Sesión de trabajo dedicada al cálculo de horas extra y recargos.

03

Migración de base de datos

Paso a PostgreSQL en el entorno de producción.

04

Cobertura de pruebas y documentación

Antes de dar el proyecto por cerrado al 100%.

70%

hoy en producción y en uso, con una calificación funcional de **8.5/10** en las áreas ya entregadas. El camino al 100% es corto, conocido y no requiere rehacer nada de lo entregado.